JARDINES MAR MENOR I

PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 45

(Del 02/11/2026 al 07/11/2026)

Zona	*Trabajos*
Fase 1.2	Poda arbolado alineación
Fase 2.3, 3.1, 3.2	Corte de césped
Fase 1.1, 1.2	Fumigación de arbolado y seto
Fase 2.1, 2.2	Corte de seto en villas
Franja Polaris fases 3.1, 3.2	Fumigación mala hierba

–

WORKS MAR MENOR I

WORKS SCHEDULED FOR WEEK N0. 45

(From 02/11/2026 to 07/11/2026)

Area	*Works*
Phase 1.2	Alignment tree pruning
Phase 2.3, 3.1, 3.2	Lawn mowing
Phase 1.1, 1.2	Spraying hedges and trees
Phase 2.1,2.2	Hedge trimming
Polaris Strips Phases 3.1, 3.2	Weed spraying