JARDINES MAR MENOR I

PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 46

(Del 09/11/2026 al 14/11/2026)

Zona	*Trabajos*
Fase 2.1	Poda arbolado alineación
Fase 1.1, 1.2, 2.1, Entrada	Corte de césped
Fase 1.2, 2.1	Fumigación de arbolado y seto
Fase 2.2	Corte de seto en villas

–

WORKS MAR MENOR I

WORKS SCHEDULED FOR WEEK N0. 46

(From 09/11/2026 to 14/11/2026)

Area	*Works*
Phase 2.1	Alignment tree pruning
Phase 1.1, 1.2, 2.1, Entrance	Lawn mowing
Phase 1.2, 2.1	Spraying hedges and trees
Phase 2.2	Hedge trimming