JARDINES MAR MENOR I

PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 47

(Del 16/11/2026 al 21/11/2026)

Zona	*Trabajos*
Fase 2.2	Poda arbolado alineación
Fase 2.2, 2.3, 3.1	Corte de césped
Fase 2.1	Fumigación de arbolado y seto
Fase 2.3, 3.1	Corte de seto en villas
Fase 1.1, 1.2	Fumigación praderas interiores
Fase 1.1, 1.2	Fumigación en casas con gravas

–

WORKS MAR MENOR I

WORKS SCHEDULED FOR WEEK N0. 47

(From 16/11/2026 to 21/11/2026)

Area	*Works*
Phase 2.2	Alignment tree pruning
Phase 2.2, 2.3, 3.1	Lawn mowing
Phase 2.1	Spraying hedges and trees
Phase 2.3, 3.1	Hedge trimming
Phase 1.1, 1.2	Spraying grass interior meadows
Phase 1.1, 1.2	Spraying properties with gravel