



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 19

(Del 06/05/2024 al 12/05/2024)

Zona	Trabajos
Fase 1.2 y 2.1	Fumigación de seto y arbolado de alineación
Fase 1.1, 1.2 y 2.1	Fumigación de césped
Fase 2.3	Poda de arboles
Fase 1.1, 1.2, 2.1 y Entrada	Corte de césped
PLANTA DE FLOR	Regar manualmente nuevas plantas de flor
	Apoyo riego manual en césped reseñado
	Poda seto en propiedades cerradas
	Programación de riego
	Incidencias STV y comunidad



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 19

(From 06/05/2024 to 12/05/2024)

Area	Works
Phase 1.2 and 2.1	Spraying hedges and Polaris strips trees
Phase 1.1, 1.2 y 2.1	Spraying grass
Phase 2.3	Fig Tree pruning
Entrance, Phases 1.1, 1.2 & 2.1	Lawn mowing
Seasonal Flower	Manual watering of seasonal flowers
	Manual irrigating on reseeded grass
	Hedges trimming in closed properties
	Irrigation programming
	STV and Community incidents