



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 19
(Del 05/05/2025 al 10/05/2025)

Zona	Trabajos
Fase 2.2	Corte de seto
Fase 1.1,1.2, Entrada y Trim Trail	Corte de césped
Fase 1.1	Fumigación de setos
Fase 1.1	Fumigación arbolado alineación
Lavanda, Pedro Roca, Clavel, Salvia, Albaida	Poda de plazas
Resort	Riego planta de temporada



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 19
(From 05/05/2025 to 10/05/2025)

Area	Works
Phase 2.2	Hedge trimming
Phase 1.1,1.2, Entrance & Trim Trail	Grass mowing
Phase 1.1	Spraying in hedgerows
Phase 1.2	Alignment trees spraying
Lavanda, Pedro Roca, Clavel, Salvia, Albaida	Pruning shrubs squares
Resort	Watering on seasonal plants