



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 21
(Del 19/05/2025 al 24/05/2025)

Zona	Trabajos
Fase 2.3,3.1	Corte de seto
Fase 1.1,1.2,2.1,2.2,C/Ceiba,Entrada y Trim Trail	Corte de césped
Fase 1.2	Fumigación de setos
Fase 2.1	Poda arbolado alineación
Resort	Fumigación palmeras
Resort	Riego planta de temporada
Casa Tipología C+D	Resiembra



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 21
(From 19/05/2025 to 24/05/2025)

Area	Works
Phase 2.3,3.1	Hedge trimming
Phase ,1.1,1.2,2.1,2.2,Ceiba Street, Entrance & Trim Trail	Grass mowing
Phase 1.2	Spraying in hedgerows
Phase 2.1	Alignment trees pruning
Resort	Palm trees spraying
Resort	Watering on seasonal plants
Houses Type C+D	