



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 22
(Del 26/05/2025 al 31/05/2025)

Zona	Trabajos
Fase 3.1,3.2	Corte de seto
Fase 3.1,3.2,Avda. Fco. Sáez,Entrada y Trim Trail	Corte de césped
Fase 1.2	Fumigación de setos
Fase 2.2	Poda arbolado alineación
Resort	Fumigación palmeras
Jara, Lapacho	Poda setos plazas
Casa Tipología C+D	Resiembra



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 22
(From 26/05/2025 to 31/05/2025)

Area	Works
Phase 3.1,3.2	Hedge trimming
Phase 3.1,3.2,Av. Fco. Sáez, Entrance & Trim Trail	Grass mowing
Phase 1.2	Spraying in hedgerows
Phase 2.2	Alignment trees pruning
Resort	Palm trees spraying
Jara, Lapacho	Pruning shrubs in squares
Houses Type C+D	Reseeding