



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 23
(Del 02/06/2025 al 07/06/2025)

Zona	Trabajos
Fase 1.1,1.2,2.2,3.2,Entrada y Trim Trail	Corte de césped
Fase 2.1	Fumigación de setos
C/ Cedro y Jacaranda	Desbroce praderas interiores
Trim Trail	Poda arbustos y deshierbe corteza
Salvia y Clavel	Poda arbustos plazas
Casa Tipología C+D	Resiembra



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 23
(From 02/06/2025 to 07/06/2025)

Area	Works
Phase 1.1,1.2,2.2,3.2, Entrance & Trim Trail	Grass mowing
Phase 2.1	Spraying in hedgerows
Cedro & Jacaranda Streets	Trimming
Trim trail	Shrubs pruning and weeding
Salvia & Clavel	Pruning shrubs in squares
Houses Type C+D	Reseeding