



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 14

(Del 30/03/2026 al 04/04/2026)

| <i>Zona</i> | <i>Trabajos</i> | |
|--|--------------------------|--|
| Todo el Resort | Riego planta de flor | |
| Fase 1.1 | Corte de seto | |
| Fase 2.3 | Revisión de riego | |
| Nueva acera, Praderas C/Cedro y C/Jacaranda | Desbroce entrada | |
| Fase 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 | Corte de césped | |
| Fase 1.1 | Poda arbolado alineación | |

–



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 14

(From 30/03/2026 to 04/04/2026)

| <i>Area</i> | <i>Works</i> | |
|---|---------------------------|--|
| Whole Resort | Watering seasonal flowers | |
| Phase 1.1 | Hedge trimming | |
| Phase 2.3 | Irrigation checks | |
| New landscaping, interior meadows, Cedro & Jacaranda | Deweeding | |
| Phase 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 | Lawn mowing | |
| Phase 1.1 | Alignment trees pruning | |