



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 15

(Del 06/04/2026 al 11/04/2026)

<i>Zona</i>	<i>Trabajos</i>	
Fase 1.1, 1.2	Corte de seto	
Fase 3.1	Revisión de riego	
Fase 1.1, 1.2, 2.1	Tratamiento césped	
Fase 3.1, 3.2, 1.1, 1.2, 2.1	Corte de césped	
Fase 1.2	Poda arbolado alineación	



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 15

(From 06/04/2026 to 11/04/2026)

<i>Area</i>	<i>Works</i>	
Phase 1.1, 1.2	Hedge trimming	
Phase 3.1	Irrigation checks	
Phase 1.1, 1.2, 2.1	Lawn treatment	
Phase 3.1, 3.2, 1.1, 1.2, 2.1	Lawn mowing	
Phase 1.2	Alignment trees pruning	