



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 17

(Del 20/04/2026 al 25/04/2026)

<i>Zona</i>	<i>Trabajos</i>	
Fase 2.2	Corte de seto	
Entrada y 15000m2	Abonado césped	
Calle Castaño	Resiembra	
Fase 1.1, 1.2, 2.1	Corte de césped	
Fase 2.1	Poda arbolado alineación	



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 17

(From 20/04/2026 to 25/04/2026)

<i>Area</i>	<i>Works</i>	
Phase 2.2	Hedge trimming	
Entrance, Trim Trail	Lawn Fertilisation	
Castaño Street	Reseeding	
Phase 1.1, 1.2, 2.1	Lawn mowing	
Phase 2.1	Alignment trees pruning	