



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 18

(Del 27/04/2026 al 01/05/2026)

<i>Zona</i>	<i>Trabajos</i>	
Fase 2.2	Corte de seto	
Entrada y 15000m2	Abonado césped	
Fase 2.2, 2.3, 3.1, 3.2	Tratamiento cespitosas	
Fase 2.2, 2.3, 3.1, 3.2	Corte de césped	
Fase 2.1	Poda arbolado alineación	



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 18

(From 27/04/2026 to 01/05/2026)

<i>Area</i>	<i>Works</i>	
Phase 2.2	Hedge trimming	
Entrance, Trim Trail	Lawn Fertilisation	
Phase 2.2, 2.3, 3.1, 3.2	Lawn treatment	
Phase 2.2, 2.3, 3.1, 3.2	Lawn mowing	
Phase 2.1	Alignment trees pruning	