

PLANIFICACIÓN FUMIGACIÓN DE SETOS · DICIEMBRE 2026

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	1 FASE 2.3 Calles: Manzana C/Abedul con C/Roble	2 FASE 2.3 Calles: Manzana C/Roble con C/Álamo	3 FASE 2.3 Calles: Manzana C/Álamo con C/Encina	4 FASE 3.1 Calles: C/Ceiba 2 a 32	5 DESCANSO	6 DESCANSO Día de la Constitución Española
7 FESTIVO Traslado del Día de la Constitución	8 FESTIVO Inmaculada Concepción	9 FASE 3.1 Calles: C/Ceiba 35 hasta C/Aromo 64	10 FASE 3.1 Calles: Manzana C/Tuya con C/Cerezo	11 FASE 3.1 Calles: Manzana C/Fresno con C/Nogal	12 DESCANSO	13 DESCANSO
14 FASE 3.1 Calles: Manzana C/Nogal con C/Mango	15 FASE 3.1 Calles: Manzana C/Mango con C/Aromo	16 FASE 3.2 Calles: C/Chorisia 2 a Chorisia 1	17 FASE 3.2 Calles: C/Chorisia 2 a Chorisia 1	18 FASE 3.2 Calles: Manzana C/Pinotea con Chorisia	19 DESCANSO	20 DESCANSO
21 FASE 3.2 Calles: Manzana C/Pinotea con Chorisia	22 FASE 3.2 Calles: Manzana C/Paraíso con C/Pinotea	23 FASE 3.2 Calles: Manzana C/Paraíso con C/Pinotea	24	25	26	27
28	29	30	31			