

PLANIFICACIÓN FUMIGACIÓN DE SETOS · NOVIEMBRE 2026

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
						1 DESCANSO Todos los Santos
2 FASE 1.2 Calles: Manzana Fco. Sáez con C/Jacaranda	3 FASE 1.2 Calles: Manzana C/Jacaranda con C/Laurel	4 FASE 1.2 Calles: Manzana C/Jacaranda con C/Canelo	5 FASE 1.2 Calles: Manzana Laurel	6 FASE 2.1 Calles: C/Taray 2 - 14	7 DESCANSO	8 DESCANSO
9 FASE 2.1 Calles: C/Taray 2 - 14	10 FASE 2.1 Calles: C/Eucalipto 2 - 64	11 FASE 2.1 Calles: C/Eucalipto 2 - 64	12 FASE 2.1 Calles: C/Taray con C/Granado	13 FASE 2.1 Calles: Manzana C/ Granado con C/Eucalipto	14 DESCANSO	15 DESCANSO
16 FASE 2.1 Calles: Manzana C/ Granado con C/Eucalipto	17 FASE 2.2 Calles: C/Taray 18 a Castaño 10	18 FASE 2.2 Calles: C/Castaño 12 a 84	19 FASE 2.2 Calles: C/Castaño 12 a 84	20 FASE 2.2 Calles: Manzana C/ Granado con C/Eucalipto	21 DESCANSO	22 DESCANSO
23 FASE 2.2 Calles: Manzana C/Alerce con C/Arce	24 FASE 2.2 Calles: Manzana C/Arce con C/Avellano	25 FASE 2.2 Calles: Manzana C/Brachichiton con C/Casuarina	26 FASE 2.3 Calles: C/Castaño 86 a Castaño 176	27 FASE 2.3 Calles: C/Alcornoque 2 a 46	28 DESCANSO	29 DESCANSO
30 FASE 2.3 Calles: Manzana C/Acacia con C/Abedul						