



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 19

(Del 04/05/2026 al 09/05/2026)

<i>Zona</i>	<i>Trabajos</i>	
Fase 2.2, 2.3	Corte de seto	
Fases 3.1, 3.2	Deshierbe manual	
Fases 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, Entrada	Corte de césped	
Fase 2.1	Poda arbolado alineación	
Fases 3.1, 3.2	Revisión de riego	
Plazas Pedro Roca, Clavel, Salvia, Osiris	Poda arbustivas en plazas	

–



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 19

(From 04/05/2026 to 09/05/2026)

<i>Area</i>	<i>Works</i>	
Phase 2.2, 2.3	Hedge trimming	
Phase 3.1, 3.2	Manual weeding	
Phases 3.1, 3.2	Irrigation checks	
Phase 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, Entrance	Lawn mowing	
Phase 2.1	Alignment trees pruning	
Pedro Roca, Clavel, Salvia, Osiris Squares	Shrubs pruning	