



**JARDINES MAR MENOR I**  
**PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 20**

(Del 11/05/2026 al 16/05/2026)

<i>Zona</i>	<i>Trabajos</i>	
<b>Fase 2.3</b>	Corte de seto	
<b>Fases 1.1, 1.2</b>	Deshierbe manual	
<b>Fases 2.3, 3.1, 3.2, Trim Trail</b>	Corte de césped	
<b>Fase 2.2</b>	Poda arbolado alineación	
<b>Fases 3.2</b>	Revisión de riego	
<b>Plazas Romero, Mansiega, Sabina</b>	Poda arbustivas en plazas	

–



**WORKS MAR MENOR I**  
**WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 20**

(From 11/05/2026 to 16/05/2026)

<i>Area</i>	<i>Works</i>	
<b>Phase 2.3</b>	Hedge trimming	
<b>Phase 1.1, 1.2</b>	Manual weeding	
<b>Phases 3.2</b>	Irrigation checks	
<b>Phase 2.3, 3.1, 3.2, Trim Trail</b>	Lawn mowing	
<b>Phase 2.2</b>	Alignment trees pruning	
<b>Romero, Mansiega, Sabina Squares</b>	Shrubs pruning	