



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 21

(Del 18/05/2026 al 23/05/2026)

Zona	Trabajos	
Fase 3.1	Corte de seto	
Fases 2.1	Deshierbe manual	
Fases 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, Trim Trail	Corte de césped	
Fase 2.2	Poda arbolado alineación	
Resort	Resiembra en zonas más secas	
Plazas Acanto, Lavanda, Jara	Poda arbustivas en plazas	

–



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 21

(From 18/05/2026 to 23/05/2026)

Area	Works	
Phase 3.1	Hedge trimming	
Phase 2.1	Manual weeding	
Resort	Reseeding	
Phase 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, Trim Trail	Lawn mowing	
Phase 2.2	Alignment trees pruning	
Acanto, Lavanda, Jara Squares	Shrubs pruning	