



**JARDINES MAR MENOR I**  
**PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 22**

(Del 25/05/2026 al 30/05/2026)

<i>Zona</i>	<i>Trabajos</i>	
<b>Fase 3.2</b>	Corte de seto	
<b>Fases 2.2, 2.3</b>	Deshierbe manual	
<b>Fases 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, Entrada</b>	Corte de césped	
<b>Fase 2.3</b>	Poda arbolado alineación	
<b>Calles Cedro / Jacaranda</b>	Desbroce en praderas interiores	



**WORKS MAR MENOR I**  
**WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 22**

(From 25/05/2026 to 30/05/2026)

<i>Area</i>	<i>Works</i>	
<b>Phase 3.2</b>	Hedge trimming	
<b>Phase 2.2, 2.3</b>	Manual weeding	
<b>Phase 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, Entrance</b>	Lawn mowing	
<b>Phase 2.3</b>	Alignment trees pruning	
<b>Cedro / Jacaranda Streets</b>	Weeding interior meadows	