



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 23

(Del 01/06/2026 al 06/06/2026)

<i>Zona</i>	<i>Trabajos</i>	
Fase 2.2	Fumigación setos y arbolado	
Fases 3.1, 3.2	Deshierbe manual	
Fases 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, Entrada, 15000m	Corte de césped	
Fase 2.2	Poda arbolado alineación	

–



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 23

(From 01/06/2026 to 06/06/2026)

<i>Area</i>	<i>Works</i>	
Phase 2.2	Hedges/trees spraying	
Phase 3.1, 3.2	Manual weeding	
Phase 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, Entrance, 15000m	Lawn mowing	
Phase 2.2	Alignment trees pruning	