



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 26

(Del 22/06/2026 al 27/06/2026)

| Zona | Trabajos | |
|---|--------------------------------|--|
| Fase 2.3 | Fumigación arbolado alineación | |
| Fase 3.2 | Nivelación gravas | |
| Fases 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, Entrada, 15000m | Corte de césped | |
| Resort | Apoyo de riego | |
| Entrada | Deshierbe | |



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 26

(From 22/06/2026 to 27/06/2026)

| Area | Works | |
|--|--------------------------|--|
| Phase 2.3 | Alignment tree spraying | |
| Phase 3.2 | Polaris Strips levelling | |
| Phase 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, Entrance, 15000m | Lawn mowing | |
| Resort | Irrigation support | |
| Entrance | Weeding | |