



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 27

(Del 29/06/2026 al 04/07/2026)

Zona	Trabajos	
Entrada, Susanne Klement	Poda de palmeras	
Fase 1.1, Entrada	Fumigación de palmeras	
Fase 2.3	Poda arbolado alineación	
Trim Trail	Abonado de césped	
Fases 2.3, 3.1, 3.2, Entrada y Trim Trail	Corte de césped	
Fase 3.2	Fumigación de seto privado	



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 27

(From 29/06/2026 to 04/07/2026)

Area	Works	
Entrance, Susanne Klement	Palm tree pruning	
Phase 1.1, Entrance	Palm tree spraying	
Phase 2.3	Alignment tree pruning	
Trim Trail	Lawn fertilisation	
Phases 2.3, 3.1, 3.2, Entrance and Trim Trail	Lawn mowing	
Phase 3.2	Hedgerows spraying	