



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 28

(Del 06/07/2026 al 11/07/2026)

Zona	Trabajos	
Entrada	Poda de palmeras	
Fase 1, Entrada	Fumigación de palmeras	
Fase 3.2	Fumigación de seto privado	
Fases 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Entrada	Corte de césped	
Fco. Sáez y Haya	Sustitución de seto	



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 28

(From 06/07/2026 to 11/07/2026)

Area	Works	
Entrance	Palm tree pruning	
Phase 1, Entrance	Palm tree spraying	
Phase 3.2	Hedgerows spraying	
Phases 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 and Entrance	Lawn mowing	
Fco. Sáez & Haya Street	Hedgerows substitution	