



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 29

(Del 13/07/2026 al 18/07/2026)

Zona	Trabajos	
Fase 3.1	Poda arbolado alineación	
Franjas Polaris	Apoyo de riego	
Nuevas plantas	Apoyo de riego y abonado	
Fase 3.1, 3.2, 1.1, 1.2, 2.1, Entrada y Trim Trail	Corte de césped	
Fases 3.1, 3.2	Deshierbe en franjas polaris	



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 29

(From 13/07/2026 to 18/07/2026)

Area	Works	
Phase 3.1	Alignment tree pruning	
Polaris Strips	Extra watering	
New plantation	Extra watering and fertilisation	
Phases 3.1, 3.2, 1.1, 1.2, 2.1, Entrance & Trim Trail	Lawn mowing	
Phases 3.1, 3.2	Polaris Strips weeding	