



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 31

(Del 27/07/2026 al 01/08/2026)

Zona	Trabajos	
Fase 3.2	Poda arbolado alineación	
Fase 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, Entrada y Trim Trail	Corte de césped	
Fco. Sáez, C/Haya	Deshierbe manual	
Nuevas plantas	Apoyo de riego	

—



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 31

(From 27/07/2026 to 01/08/2026)

Area	Works	
Phase 3.2	Alignment tree pruning	
Phase 2.2, 2.3, 3., 3.2, 1.1, Entrance 6 Trim Trail	Lawn mowing	
Fco. Sáez, Haya Street	Manual weeding	
New plantation	Extra watering	