



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 32

(Del 03/08/2026 al 08/08/2026)

Zona	Trabajos	
Plazas Jara, Pedro Roca, Salvia, Clavel, Osiris, Entrada	Poda arbustos	
Fase 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, Entrada y Trim Trail	Corte de césped	
Calle Chorisia y Ceiba	Deshierbe manual	
Fases 2.3, 3.1, 3.2	Fumigación arbolado alineación	



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 32

(From 03/08/2026 to 08/08/2026)

Area	Works	
Squares Jara, Pedro Roca, Salvia, Clavel, Osiris, Entrance	Alignment tree pruning	
Phase 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, Entrance & Trim Trail	Lawn mowing	
Chorisia & Ceiba Street	Manual weeding	
Phase 2.3, 3.1, 3.2	Tree spraying	