
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
DESCANSO
Todos los Santos

2
FASE 2.1

Calles:
C/Taray con C/Granado

3
FASE 2.1

Calles:
Manzana C/ Granado con 
C/Eucalipto

4
FASE 2.1

Calles:
Manzana C/ Granado con 
C/Eucalipto

5
FASE 2.2

Calles:
C/Taray 18 a Castaño 10

6
FASE 2.2

Calles:
C/Castaño 12 a 84

7
DESCANSO

8
DESCANSO

9
FASE 2.2

Calles:
C/Castaño 12 a 84

10
FASE 2.2

Calles:
C/Castaño 23 a C/Taray 7por 
C/Alerce

11
FASE 2.2

Calles:
Manzana C/Alerce con 
C/Arce

12
FASE 2.2

Calles:
Manzana C/Arce con 
C/Avellano

13
FASE 2.2

Calles:
Manzana C/Brachichiton con 
C/Casuarina

14
DESCANSO

15
DESCANSO

16
FASE 2.3

Calles:
C/Castaño 86 a Castaño 176

17
FASE 2.3

Calles:
C/Alcornoque 2 a 46

18
FASE 2.3

Calles:
Manzana C/Acacia con 
C/Abedul

19
FASE 2.3

Calles:
Manzana C/Abedul con 
C/Roble

20
FASE 2.3

Calles:
Manzana C/Roble con 
C/Álamo

21
DESCANSO

22
DESCANSO

23
FASE 2.3

Calles:
Manzana C/Álamo con 
C/Encina

24
FASE 3.1

Calles:
C/Ceiba 2 a 32

25
FASE 3.1

Calles:
C/Ceiba 35 hasta C/Aromo 
64

26
FASE 3.1

Calles:
Manzana C/Tuya con 
C/Cerezo

27
FASE 3.1

Calles:
Manzana C/Fresno con 
C/Nogal

28
DESCANSO

29
DESCANSO

30
FASE 3.1

Calles:
Manzana C/Nogal con 
C/Mango

PLANIFICACIÓN CORTE DE SETOS · NOVIEMBRE 2026

Planning corte de setos · Torre Pacheco · 2026 Página 1 de 1


